Регламент проведения капитального ремонта объектов ФИАН

   1. Решение о проведении капитального ремонта зданий, помещений и инженерных сооружений, принимает комиссия по планированию и приемке работ по капитальному и текущему ремонту (далее комиссия). Основанием для принятия решения является служебная записка руководителя подразделения института (далее Заказчик).

   2. По принятии комиссией решения о включении ремонта в план производства работ Заказчик составляет и представляет в службу главного инженера техническое задание, (Приложение № 1), с планом размещения оборудования (Приложение № 2). 

   3. Техническое задание передается Подрядчику для составления описи работ.
   4. Опись работ на ремонтные работы подписывает: «составил» - Подрядчик, «проверил» - начальник ОКС с визой Заказчика. 
   5. По описи работ Подрядчиком разрабатывается проектно-сметная документация.
   6. Проект визируется главным инженером и начальниками отделов Службы главного инженера по направлениям, представителем ООТ и ТБ, начальником ОКС, утверждается заместителем директора по капитальному строительству и  ремонту.
   7. Смета подписывается: «составил» - Подрядчиком, «проверил» - начальником ОКС. Утверждается заместителем директора по капитальному строительству и ремонту.
   8. Перед началом работ оформляется акт-допуск к производству работ (Приложение № 3).
   9. По ходу работ Подрядчик с привлечением Заказчика и начальников отделов Службы главного инженера по направлениям составляют акты скрытых работ (Приложение № 4).
   10. При наличии проекта авторский надзор осуществляет проектировщик.
   11. По предоставлению Подрядчиком промежуточных актов по формам КС-2, КС-3 объемы и качество выполненных работ проверяет начальник ОКС, с привлечением специалистов Службы главного инженера и ООТ и ТБ по проверяемым объёмам. Функции технического надзора осуществляет начальник ОКС. 
   12. Службой главного инженера, ОКС и ООТ и ТБ совместно с Заказчиком составляется акт замечаний (Приложение № 5). 
   13. По устранению дефектов, с визами начальника ОКС и привлеченных лиц, Подрядчик предъявляет на оплату формы КС-2, КС-3 заместителю директора по капитальному строительству и ремонту.
   14. По окончании всего объёма ремонтных работ, для обеспечения проведения пуско-наладочных работ и опробования электрооборудования, на основании временного разрешения выданного Подрядчику заместителем директора по капитальному строительству и ремонту (при установленной мощности оборудования менее 100 кВт) производится подключение указанного оборудования к источнику электроснабжения.    
   15. По окончании ремонтных и пуско-наладочных работ Службой главного инженера, ОКС и ООТ и ТБ совместно с Заказчиком, составляется акт замечаний (Приложение № 5). 
   16. После устранения подрядчиком всех выявленных дефектов комиссия принимает объект в эксплуатацию путем оформления акта о приемке объекта в эксплуатацию КС-14 (Приложение № 6) с приложенным фотоотчетом. 

Главный инженер                                                                                                       М. И. Вольнов
